

**Пояснювальна записка  
щодо виконання інвестиційної програми ВП "Запорізька АЕС"  
ДП НАЕК "Енергоатом" на період з 01.10.2020 по 30.09.2021 р. у сфері  
теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії) та  
використання коштів, передбачених для її виконання за підсумками другого  
кварталу 2021 року**

Інвестиційна програма ВП ЗАЕС «ДП «НАЕК «Енергоатом» на період з 01.10.2021 по 30.09.2022 р. у сфері теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії), погоджена рішенням Виконавчого комітету Енергодарської міської ради від 19.11.2020 №303 загальним обсягом фінансування 934,35 тис.грн. (без ПДВ) включає наступні заходи:

2.2.5.1 «Придбання устаткування для ремонту арматури зовнішніх магістральних теплових мереж», вартістю 934,35 тис.грн. (без ПДВ).

Згідно з «Фінансовим планом використання коштів для виконання інвестиційної програми на період з 01.10.2020 по 30.09.2021 р. ВП ЗАЕС «ДП «НАЕК «Енергоатом» у сфері теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії), здійснення заходів та використання коштів, передбачається протягом планованого періоду - з 01.10.2020 по 30.09.2021 р.

Для виконання «Інвестиційної програми ВП ЗАЕС «ДП «НАЕК «Енергоатом» на період з 01.10.2020 по 30.09.2021 р. у сфері теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії)» протягом другого кварталу 2021 року:

- по зварювальному верстату отримано погодження ДП НАЕК Енергоатом виробничої необхідності закупівлі, здійснюється оформлення тендерної документації;

- по верстатам переносному Unigrind Venta 300 S та свердлильному Proma RV-32 проведено відкриті торги на закупівлю обладнання, в даний час здійснюється укладання договорів.


Видатки, передбачені для виконання інвестиційної програми, протягом другого кварталу 2021 року не здійснювались.

Заступник генерального директора ВП ЗАЕС  
з фінансів та бюджетування



В.С. Вальтер

Начальник УФ



А.В. Лахматов

Начальник ЦТПК



С.К. Малануха

